

PLA D'ETAPES

**PROJECTE CONSTRUCTIU D'URBANITZACIÓ DEL PLA PARCIAL URBANÍSTIC SECTOR SUD-1
"COSTA DELS CARROS" AL TERME MUNICIPAL DE ROSSELLÓ (SEGRIÀ)**

Lleida - Reus, abril de 2011

PLA D'ETAPES

De conformitat amb l'article 72 del Text refós de la Llei d'urbanisme 1/2010, es determina el pla d'etapes per a l'execució de les obres d'urbanització del sector.

L'execució de les obres d'urbanització es desenvoluparà en una única etapa de quatre anys des de l'aprovació definitiva del pla parcial.

S'actuarà segons les particularitats definides en aquest document de desenvolupament constructiu:

- **TREBALLS PREVIS**
 - Enderrocs d'elements d'obra civil i demolició de paviments
 - Explanació i moviments de terres
 - Replanteig de la nova definició viària

- **PAVIMENTACIÓ**
 - Pavimentació de calçades, voreres i rambles
 - Formació de guals i passos de vianants elevats
 - Formació de rotondes i places

- **INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS**
 - Implantació d'una nova xarxa de sanejament separativa
 - Instal·lació de la xarxa d'abastament d'aigua
 - Disseny d'una xarxa d'enllumenat públic
 - Soterrament de les línies elèctriques aèries
 - Instal·lació de la nova xarxa de mitja i baixa tensió
 - Soterrament de les línies aèries de telefonia
 - Definició de la xarxa de telefonia
 - Instal·lació de la xarxa de gas

- **ESTRUCTURES I OBRA CIVIL**
 - Mur de contenció
 - Dipòsits de retenció
 - Arquetes connexions

- **SENYALITZACIÓ, ENJARDINAMENT I ACABATS**
 - Senyalització horitzontal
 - Senyalització vertical
 - Plantació d'arbrat
 - Adequació de l'espai definit com a espais lliures
 - Mobiliari urbà

Els autors del projecte,



Albert Simó Bayona
Arquitecte



Emili Ribes Alcover
Enginyer Industrial